



## Реализация программ по строительству и капитальному ремонту объектов образования

12 октября 2023 года

**Малахов Павел Васильевич**

Заместитель Руководителя аппарата-директор Департамента ценообразования в строительстве

**НОСТРОЙ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

# Критерии оценки рисков неисполнения программы на капитальный ремонт объектов образования

**Кисп – Коэффициент исполнения =**

$$\frac{\text{средняя стоимость остатка исполнения работ в день (руб/день)}}{\text{средняя стоимость всего работ в день (руб/день)}}$$



Низкий риск неисполнения контракта

➤  $\text{Кисп} \geq 0$  и  $\leq 1,1$



Средний риск неисполнения контракта

➤  $\text{Кисп} > 1,1$  и  $\leq 1,5$



Высокий риск неисполнения контракта

➤  $\text{Кисп} > 1,5$

➤  $\text{Кисп} < 0$  (срок исполнения завершен)

➤ сумма выполненных работ  $< 10\%$


➤ исполнение прекращено (расторгнуто)


## СВЕТОФОР исполнения контрактов на капитальный ремонт школ

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Кол-во контрактов всего, шт.	Нет рисков неисполнения контракта	Средние риски исполнения контракта	Высокие риски исполнения контракта	Период исполнения 2024-2025 гг	% от общего кол-ва	% от общего кол-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПФО</b>	<b>322</b>	<b>169</b>	<b>11</b>	<b>87</b>	<b>55</b>	<b>52%</b>	<b>27%</b>
1	Республика Марий Эл	14	14				100%	0%
2	Республика Мордовия	19	18		1		95%	5%
3	Республика Татарстан (Татарстан)	31	24	7			77%	0%
4	Саратовская область	10	7		1	2	70%	10%
5	Самарская область	6	4		2		67%	33%
6	Республика Башкортостан	102	64	1	12	25	63%	12%
7	Пензенская область	21	12		4	5	57%	19%
8	Оренбургская область	23	8	1	10	4	35%	43%
9	Чувашская Республика - Чувашия	40	10		30		25%	75%
10	Нижегородская область	21	4		7	10	19%	33%
11	Удмуртская Республика	25	4	2	17	2	16%	68%
12	Ульяновская область	4			1	3	0%	25%
13	Пермский край	6			2	4	0%	33%
14	Кировская область	-					-	-

## СВЕТОФОР исполнения контрактов на строительство школ

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Кол-во контрактов всего, шт.	Исполнение контрактов прекращено, либо <b>высокий риск неисполнения</b>	Низкие сроки исполнения контрактов, <b>риск неисполнения выше среднего</b>	Исполнение контрактов завершено, либо <b>низкий риск неисполнения</b>	По контрактам отсутствует информация
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПФО</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>20</b>
1	Республика Марий Эл	3	1	0	2	0
2	Нижегородская область	20	3	1	2	14
3	Ульяновская область	2	1	0	1	0
4	Самарская область	8	4	1	3	0
5	Пермский край	11	5	2	3	1
6	Республика Башкортостан	8	0	0	6	2
7	Удмуртская Республика	10	4	0	3	3
8	Пензенская область	4	0	2	2	0
9	Чувашская Республика - Чувашия	5	1	0	4	0
10	Республика Мордовия	3	0	1	2	0
11	Оренбургская область	7	3	0	4	0
12	Кировская область	14	8	1	5	0
13	Саратовская область	5	3	0	2	0
14	Республика Татарстан (Татарстан)	5	3	0	2	0

 123242, Российская Федерация, Москва,  
ул. Малая Грузинская, д. 3

 info@nostroy.ru  
[www.nostroy.ru](http://www.nostroy.ru)

 тел.: +7(495) 987-31-50



**НОСТРОЙ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ